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事業概要
都市高速鉄道 なにわ筋線
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都市高速鉄道
なにわ筋線は、

うめきた（大阪）
地下駅と
ＪＲ難波駅及び
南海本線新今宮駅

をつなぐ
新たな鉄道路線です。
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北梅田
(うめきた)

※中之島、西本町、
南海新難波の駅名は仮称



① 関西国際空港への
アクセス改善

② 沿線拠点開発の
促進

③ 鉄道ネットワーク
の強化

鉄道の利便性向上
大阪・関西の活性化
に資する新線建設事業
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《主な整備効果》

北梅田
(うめきた)



■平面図・縦断図

ＪＲ神戸線

阪神本線

ＪＲ東西線
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地下式
掘
割
式
嵩上式

■建設延長
約7.2km（地下6.4km、掘割0.3km、嵩上0.5km）

■構造形式

(掘割) (高架)

工事箇所

堂島川
大阪環状線



福島区関連工事予定

なにわ筋線福島区関連工事説明会
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①発進立坑

②高架橋受替え工

⑤シールドトンネル

③到達立坑

④地下支障物撤去

新福島駅

中之島駅（仮称）
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①発進立坑

②高架橋受替え工

⑤シールドトンネル

③到達立坑

④地下支障物撤去

新福島駅

中之島駅（仮称）

工事説明会開催予定
今回：④
①②③⑤は今後の関係者協議および施工
計画が決定し次第実施します。

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

工
事
工
程

②高架橋受替え工

③到達立坑 開業設備工
残
工
事

④地下支障物撤去

①発進立坑

⑤シールド
トンネル

2030年度末なにわ筋開業▼

今回対象



工事概要
浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事
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位置図（１/３）

今回対象

なにわ筋線ルート

JR難波方

起点方

終点方

うめきた（大阪）地下方



工事箇所
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位置図（２/３）

凡例
：地上工事
：地下工事
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位置図（３/３）

工事箇所

凡例
：地上工事
：地下工事
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平面図

A

A

国道2号

うめきた(大阪)地下駅
方面

なにわ筋

B B

JR東西線函体

JR東西線函体

断面図（A-A断面）

断面図（B-B断面）

JR東西線函体

JR難波駅方面

なにわ筋
シールドトンネル

なにわ筋
シールドトンネル

なにわ筋
シールドトンネル

：JR東西線建設時に残置されている
鉄道函体に影響のない地下支障物
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埋設移設工事施工平面図

工事予定箇所

【支障埋設管】
・関西電力
・大阪ガス
・上水道

浄正橋交差点
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平面図

A

A

JR難波駅方面

国道2号

うめきた(大阪)地下駅方面

B B

JR東西線函体

JR東西線函体

断面図
（A-A断面）

断面図
（B-B断面）

JR東西線函体

約３０ｍ

なにわ筋

なにわ筋
シールドトンネル

：JR東西線建設時に残置されている
鉄道函体に影響のない地下支障物



工事工程
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浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事
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工事工程表

※作業の進捗・現地状況により工程は前後することがあります

主たる工事工程 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
準備工事
家屋調査、埋設移設等

立坑掘削

地盤改良

撤去導坑掘削

支障物撤去

埋戻し・復旧

:夜間作業
:昼夜作業



工事の実施
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施工業者：なにわ筋線梅田地区T新設他工事特定建設工事共同企業体
（大成建設・大鉄工業JV）

浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事



● 作業は基本的に月曜日から土曜日（祝日を含む）
昼間 ８：００～１８：００
夜間 ２１：００～翌日６：００ を計画しています

※作業内容により、終了時間が遅れる場合があります

● 道路上での工事であり、ご通行者および一般車両の
安全確保ため、日曜日での作業が必要となる場合が
あります

※各作業内容については、事前に現地工事案内掲示板等で
ご案内します
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● 安全を最優先し事故防止に努めます
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〇通行に関する安全対策
・交通誘導員を適正配置し、安全誘導に努めます
・見通しが良く、段差の少ない通路計画を行います
・通勤・通学等、ご通行者の皆様に配慮した注意看板の
設置を行ないます

〇工事内容の事前周知
・工事案内掲示板を設置して工事の
進捗、お知らせ事項を掲示します



● 安全第一に重点をおいた工事計画により事故防止に努めます
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〇運転手への指導教育
・一般道路での交通法規遵守
・特にあおり運転、携帯電話を使用しないように教育指導を行う
・運行経路図に示すルート走行の徹底
・路上駐車、路上待機禁止の徹底
〇工事車両識別表示
・当工事関係車両にはプレート掲示

プレート

1-001
なにわ筋線梅田地区T新設他工事

工事関係車両
大成建設・大鉄工業JV



● 本事業は大阪市環境影響評価条例の対象事業です
● 工事は環境に配慮し、細心の注意を払って行うよう計画します

◯ 工事用機械は低騒音・低振動型を使用
◯ 騒音が予想される工事は防音対策を実施（シート・囲い）
◯ 必要に応じて散水し、粉じんの発生を抑制
◯ アイドリングストップの励行
○ 工事で発生した排水の適切な処理
○ 燃料や塗料は適切に保管し、外部への流出を防止
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散水イメージ低騒音型機械イメージ 防音対策イメージ 防音対策イメージ
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機械名 使用目的
クレーン 資材吊上げ作業
0.8㎥クラムシェル 縦方向の坑道掘削

70tクローラクレーン 縦方向の坑道土留め組立

パーカッションドリル アンカー打設

0.8m3クラムシェル 70t クローラクレーン パーカッションドリル

クレーン
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機械名 使用目的
油圧ショベル 舗装撤去・復旧など

ダンプトラック 土砂搬出入
As合材運搬

バキューム車 泥水処理

ミキサー、ポンプ車他 コンクリート打設
縦方向の坑道埋戻し

ダンプトラック バキューム車 ミキサー、ポンプ車

油圧ショベル



道路規制計画
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浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事



● 大阪府警 福島警察署のご指導をいただきながら
できる限り交通への影響を抑えた工事施工に努めます

右折レーンを含む北側行き４車線のうち
◯ 昼間施工時片側３車線の通行確保（１車線規制）
◯ 夜間施工時片側２車線の通行確保（２車線規制）

交差点南西側の歩道部において
◯ 歩道幅員が狭くなる箇所は歩行ルートを明示します

長期間大規模工事であり、施工状況に応じ規制形態が変わります
適宜、施工状況・規制内容を事前にお知らせします
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パターン①：なにわ筋 北側行き１車線規制（昼間）
期間：2022.5月頃～2025.12月頃

北 南

A

A

：歩道 ：施工ヤード

北 南

施工ヤード

約2.0m

浄正橋
交差点

上天神
交差点
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パターン②：なにわ筋 北側行き２車線規制（夜間）
期間：2022.5月頃～2025.12月頃

北 南

A

A

：歩道 ：施工ヤード

施工ヤード

約2.0m

浄正橋
交差点

上天神
交差点
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浄正橋交差点 歩道部 期間：2022.5月頃～2025.12月頃（昼間）

その他期間
最少幅員2.0m以上確保

交

交

交

交：交通整理員

最小幅員：1.4m
2022.5月頃～2022.10月頃

※夜間については、
通行止めとなります
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ガードフェンスによる道路規制イメージ図

※養生シートの設置については、現地状況をみて設置を行います
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土質調査
2022.3上旬～3下旬

交 交

交

交

交 交

土質調査
2022.2.21～3上旬

交 交

交
最小幅員：約2.3m

夜間占用時間（20：00～6：00）昼夜間常時占用（2022.2.21～3下旬）

夜間車線規制
2022.2.21～3下旬(うち数日)

土質調査
2022.2.21～3上旬 ：常時占用箇所

交：交通整理員
昼間３名、夜間２名

：夜間一時規制範囲
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東西線支障物撤去
な
に
わ
筋

現場入場時
なにわ筋を北向きに走行して入場

N

現場退場時①
なにわ筋を北向きに退場

現場退場時②
曽根崎通りを西向きに退場



家屋調査
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浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事



家屋事前調査

・工事着工前の家屋の状態を調査
（外壁や周辺地盤の状態等）

家屋事後調査

・工事完了後の家屋の状態を調査
（工事の影響による家屋の損傷がないか調査します）
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➣

➣

家屋調査は、万が一工事による損傷があっ
た場合に公正な補償をさせて頂くために行
います

➣



工事に伴う影響範囲を確認し、
調査の対象となる家屋につきましては、
説明会以降に施工者より、建物所有者様に
個別に連絡させていただきます。
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➣

影響範囲断面イメージ

約３０ｍ 約３０ｍ

約
３
０
ｍ

約
３
０
ｍ

対象

45° 45°

対象外
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家屋調査対象範囲

約３０m

掘削箇所



連絡先
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なにわ筋線福島区関連工事説明会
浄正橋交差点部 地下支障物撤去工事
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（事業に関すること）

事業主体

関西高速鉄道株式会社
建設第一部 共同区間建設課
TEL：（０６）‐６４８５‐８９１６
http://www.kr-railway.co.jp

（工事に関すること）

発注者

施工者

西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所 なにわ筋線工事所
TEL：（０６）‐７６８８‐５４０６

なにわ筋線梅田地区T新設他工事
特定建設工事共同企業体
（大成建設・大鉄工業JV）
JRなにわ筋線梅田地区T作業所
TEL：（０６）‐４７９７‐８６０１



事業の推進に向け
何卒ご協力をお願いいたします
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