
なにわ筋線南海新難波駅部における
準備工事に関する説明会
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事業主体：関西高速鉄道株式会社
施工会社：大林・南海辰村・鉄建・佐藤・森本特定建設工事共同企業体

2023年５月12日・13日開催

本日の説明内容

１．なにわ筋線事業概要について

２．南海新難波駅部工事について

（１）準備工事概要

（２）準備工事に関する施工内容

（３）準備工事に関する家屋調査
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なにわ筋線は、

大阪駅
（うめきたエリア）

と
ＪＲ難波駅 及び
南海本線新今宮駅

をつなぐ
新たな鉄道路線です。
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※中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称です。

① 関西国際空港への
アクセス改善

② 沿線拠点開発の
促進

③ 鉄道ネットワークの
強化

鉄道の利便性向上
大阪・関西の活性化
に資する新線建設事業
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《主な整備効果》

※中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称です。



■路線図
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【今回の説明会の対象箇所】
南海新難波駅部

トンネル～高架区間

当該工区の範囲

当該工区の範囲

本日の説明内容

１．なにわ筋線事業概要について

２．南海新難波駅部工事について

（１）準備工事概要

（２）準備工事に関する施工内容

（３）準備工事に関する家屋調査
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御堂筋

千
日
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通

四つ橋筋

蔵
前
通
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駅部シールド
断面イメージ

駅部立坑
断面イメージ

パークス通りシールド
断面イメージ

今回は「準備工事」について、ご説明いたします。
※「開削工事」「シールド・復旧工事」については、

計画が固まり次第、改めて説明会を開催させていただきます。

※現時点の計画工程表であり、
変更となる可能性がございます。

：準備工事（今回） ：開削工事 ：シールド工事 の主な工事範囲【凡例】
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バスターミナル移設工・施工ヤード整備工

仮バス停設置工

仮駐輪場設置工

仮駐輪場設置工

仮駐輪場設置工

仮駐輪場設置工

中央分離帯撤去

歩道切削

地下埋設物移設工

阪神高速道路
橋脚防護工

施工ヤード整備工

施工ヤード整備工

歩道切削
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北側：降り場・待機場として利用 南側：乗り場・待機場として利用

■大阪シティバス難波バスターミナル（阪高高架下での現状の運用状況）

現状は、乗り場4か所・降り場3か所・待機場7か所で運用している
⇒工事で競合するため、バスターミナルの一部を移設する
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移設期間：2023年9月～2031年3月（予定）

大原学園

バス運用エリア 工事エリア

仮バス停

現状のバスターミナルをバス運用エリアと工事エリアに2分割しそれぞれの範囲を入れ替えながら施工
（阪神高速高架下で足りない分は大阪市道上に設ける仮バス停で対応）
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【凡例】
：撤去駐輪場
：仮駐輪場

移設期間：2023年6月～2031年3月（予定） ※2023年6月から順次移設開始予定

撤去駐輪場①
(難波西A)

撤去駐輪場②
(難波四ツ橋C)

撤去駐輪場③
(難波四ツ橋B)

撤去駐輪場④
(難波西口B)

撤去駐輪場⑤
(難波西口A)

仮駐輪場①

仮駐輪場②

仮駐輪場③

仮駐輪場④

仮駐輪場⑤

仮駐輪場⑥
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撤去駐輪場①(難波西A)

撤去駐輪場②(難波四ツ橋C)

撤去駐輪場③(難波四ツ橋B)

仮駐輪場①

仮駐輪場②

仮駐輪場③

【凡例】
：撤去駐輪場
：仮駐輪場



13

撤去駐輪場④(難波西口B)

撤去駐輪場④(難波西口B)

撤去駐輪場⑤(難波西口A)

仮駐輪場④

仮駐輪場⑤

仮駐輪場⑥

【凡例】
：撤去駐輪場
：仮駐輪場

３．（仮称）南海南海新難波駅部 工事概要

阪神高速道路1号環状線 橋脚

P.５

北東立坑

北西立坑

南東立坑

南西立坑

地盤改良

北東立坑

北西立坑

南西立坑

南東立坑

阪高橋脚への影響を抑制するための対策として、立坑施工前に立坑と阪高橋脚の間に地盤改良を実施
※2024年11月～2025年2月（予定）

地盤改良

地盤改良（深さ約14m）北東立坑

北東立坑

地盤改良

【凡例】
：阪神高速道路橋脚（基礎）
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下水管移設
2024年5月～2025年1月（予定）

水道管移設
2024年3～4月（予定）

下水管移設
2024年3～4月（予定）

北東立坑

北西立坑
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2025年度
以降

2024年度2023年度

下期上期下期上期

駐輪場移設工

バスターミナル
移設工

中央分離帯撤去

歩道切削

施工ヤード
整備工

地下埋設物
移設工

阪神高速道路
橋脚防護工

9月（予定）
▼バスターミナル

切替（北側）

6月（予定）
▼工事着手

開
削
工
事

▼バスターミナル
切替（南側）

※現時点の計画工程表であり、変更となる可能性がございます。



本日の説明内容
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１．なにわ筋線事業概要について

２．南海新難波駅部工事について

（１）準備工事概要

（２）準備工事に関する施工内容

（３）準備工事に関する家屋調査

● 作業は基本的に月曜日から土曜日（祝日も含みます）

昼間 ８：００～ １８：００

夜間 ２１：００～翌日６：００ を計画しています

※作業内容により、終了時間が遅れる場合があります

警察のご指導等により、作業時間が変更になる場合があります

● 道路上での工事であり、ご通行者および一般車両の

安全確保ため、日曜日に作業が必要となる場合があります

※各作業内容については、事前に現地工事案内掲示板等で

ご案内します
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● 沿道の皆様を最優先し事故防止に努めます

〇ご通行者に対する安全対策

・交通誘導員を適正配置し、安全誘導に努めます

・見通しが良く、段差の少ない通路計画を行います

・通勤･通学等、ご通行者の皆様に配慮した注意看板の

設置を行います

〇沿道の皆様への周知

・工事案内掲示板を設置して、工事の進捗やお知らせ事項等を

掲示します
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● 安全第一に重点をおいた工事計画により事故防止に努めます

〇運転手への指導教育

・一般道路での交通法規遵守します

・あおり運転･携帯電話を使用しないように教育指導を行います

・運行経路図に示すルート走行の徹底します

・路上駐車、路上待機禁止の徹底します

〇工事車両識別表示

・当工事関係車両にはプレート掲示します

1-001

なにわ筋線新難波JV工事

工事関係車両
大林･南海辰村･鉄建･佐藤･森本JV
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● 本事業は大阪市環境影響評価条例の対象事業です
● 工事は環境に配慮し、細心の注意を払って行うよう計画します

◯ 低騒音・低振動の機械・工法を選定します
◯ 騒音が予想される工事は防音対策を実施（シート・囲い）します
◯ 必要に応じて散水し、粉じんの発生を抑制します
◯ アイドリングストップを励行します
○ 工事で発生した排水は適切に処理します
○ 燃料や塗料は適切に保管し、外部への流出を防止します

散水イメージ低騒音型機械イメージ 防音対策イメージ
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杭打機（鋼矢板）

使用時期使用目的機械名

2024年5月～2025年1月土留杭建込（埋設物移設）杭打機（鋼矢板）

2024年5月～2025年1月
阪神高速橋脚部防護
土留壁開口部防護地盤改良機

2023年6月～2025年3月
地質調査、埋設物探査
薬液注入

ボーリングマシン

地盤改良機 ボーリングマシン
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クレーン 油圧ショベル

使用時期使用目的機械名

2023年6月～2025年3月資機材運搬、吊り作業ユニック車(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ)

2023年6月～2025年3月資機材吊上げ作業クレーン

2023年6月～2025年3月泥土・残土処理油圧ショベル

ユニック車
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ダンプトラック 汚泥吸引車 ミキサー、ポンプ車

使用時期使用目的機械名

2023年6月～2025年3月
土砂搬出入
As合材運搬

ダンプトラック

2024年5月～2025年1月泥土・残土処理汚泥吸引車

2023年6月～2025年3月コンクリート打設ミキサー、ポンプ車他
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● 大阪府警南警察署・浪速警察署のご指導をいただきながら

できる限り交通への影響を抑えた工事施工に努めます

◯ 阪神高速の西側市道（南北線）1車線の通行を確保します

長期間の大規模工事であり、施工状況に応じ規制形態が変わります

適宜、施工状況・規制内容を事前にお知らせします
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A

A

：バス

：歩道

＜凡例＞
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：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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工 事 内 容：駐輪場移設工事、仮バス停設置工事（市道部）

期間（予定）：2023年6～7月頃
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A

A

工 事 内 容：仮バス停設置工事（北側）

期間（予定）：2023年8月頃

：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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工 事 内 容：仮バス停設置工事（南側）

期間（予定）：2023年9～10月頃

：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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工 事 内 容：歩道切削工事

期間（予定）：2023年11月～2024年1月頃

：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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工 事 内 容：地下埋設物移設工事（歩道側）

期間（予定）：2024年2月～2025年3月頃

：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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A

A

工 事 内 容：地下埋設物移設工事（バス停側）

期間（予定）：2024年2月～2025年3月頃

：バス

：歩道

：施工ﾔｰﾄﾞ(終日)

：施工ﾔｰﾄﾞ(夜)

＜凡例＞
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湊町南
交差点

難波
交差点

難波西口
交差点

元町2交差点

工事場所

※青線は「★」位置で施工時の運行経路
茶線は「★」位置で施工時の運行経路

本日の説明内容
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１．なにわ筋線事業概要について

２．南海新難波駅部工事について

（１）準備工事概要

（２）準備工事に関する施工内容

（３）準備工事に関する家屋調査



家屋事前調査
・工事着工前の家屋の状態を調査します
（外壁や周辺地盤の状態等）

家屋事後調査
・工事完了後※1の家屋の状態を調査します
（工事の影響による家屋の損傷がないか調査します）
※1：南海新難波駅部工事完了後（開削工事、シールド・復旧工事含む）

➣

➣

家屋調査は、万が一工事による損傷があった場合に
公正な補償をさせていただくために行います

➣
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工事に伴う影響範囲を確認し、
調査の対象となる家屋につきましては、
説明会以降に施工者より、個別に訪問させていただきます

➣

作業状況イメージ
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※別途、対象範囲内の駐車場等についても、現況調査を実施予定 37

【凡例】
：準備工事の主な工事範囲
：家屋調査の対象範囲
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（工事施工に関すること）
施工会社：大林･南海辰村･鉄建･佐藤･森本特定建設工事共同企業体

なにわ筋線新難波JV工事事務所

（事業内容に関すること）
事業主体：関西高速鉄道株式会社

建設第二部 南海区間建設課
【電話】 06-6485-8917
【FAX】 06-6485-8726
【E-mail】 naniwa＠kr-railway.co.jp
【住所】 〒553-0003大阪市福島区福島3-14-24 福島阪神ビルディング11階
【ホームページURL】 http://www.kr-railway.co.jp/naniwa.html

【電話】 06-6648-9200
【FAX】 06-6648-9203


