

# なにわ筋線中之島駅部工事（中央占用期間延長と占用範囲拡大）のお知らせ

2023年12月

日々、なにわ筋線事業にご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。

なにわ筋中央占用での工事期間は、2024年1月下旬までを計画しておりましたが、  
地中障害物の判明に伴う追加工事等により、下記の通り中央占用の工事期間を延長する必要が生じました。

また、土留め工事等の施工のため一部占用範囲を拡大いたします。

期間中は、騒音、工事車両の通行等に細心の注意を払うよう努力いたしますので、何卒ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。

## 【工事概要】

工事場所：府道 大阪伊丹線（なにわ筋）

玉江橋南詰交差点～常安橋北詰交差点

工事内容：土留め工事等

交通規制：玉江橋南詰交差点から約200m区間で車線数を減少します。

期間中は交通規制を伴い、通行止めが発生する場合があります。

規制期間：~~（当初）中央占用期間 2023年5月11日夜～2024年1月下旬~~

**（変更）中央占用期間 現在～2024年11月下旬（予定）**

工事期間：本工事は昼夜間作業により実施します。（日曜は除く）

昼間作業 8:00～20:00 予定

夜間作業 20:00～翌日8:00 予定

また規制範囲以外でも、工事ヤード他で作業を行います。

## 【問い合わせ先】

事業主体・発注者：関西高速鉄道株式会社 建設第一部 共同区間建設課


電話：06-6485-8916 F A X：06-6485-8726

施 工 会 社：大林・大鉄・佐藤・本間特定建設工事共同企業体 中之島J V工事事務所

電話：06-6450-8705 F A X：06-6450-8706

※夜間緊急時のお問い合わせは、施工会社へお願いいたします。

## 【工事場所】



# 交通規制図



歩道 : 歩道    占用範囲 : 占用範囲    占用拡大範囲 : 占用拡大範囲

## ○ 占用形態 1

—(当初) 2023年5月11日夜～2024年1月下旬  
 (変更) 現在～2024年1月中旬  
 2024年3月中旬～5月上旬

規制期間

2023年 ～12月	2024年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	





## ○ 占用形態 2

—(当初) 2023年5月11日夜～2024年1月下旬  
 (変更) 2024年1月中旬～3月中旬  
 2024年5月上旬～11月下旬

規制期間

2023年 ～12月	2024年										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月



※図中の基本パターンのほか、夜間作業では別途、部分的に追加規制する場合があります。

※切替日が確定次第、工事看板にてお知らせします。